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C октября 2009 года Управлением образования и образовательными учреждениями города осуществляется работа по приведению 

медкабинетов дошкольных образовательных учреждений и школ к требованиям современного санитарного законодательства.  

В 2009 году проведены анализ состояния медкабинетов МДОУ и МОУ и экспертиза необходимых работ по подготовке медкабинетов. 

Составлены паспорта медкабинетов.  

В ноябре 2009 года разработан и утвержден Главой администрации города сетевой план-график по подготовке медкабинетов 

образовательных учреждений города к передаче МУЗ ГДП. 

С января 2010 года ежемесячно осуществляется анализ проведения работ и выполнения сетевого плана-графика по подготовке 

медкабинетов образовательных учреждений города к передаче МУЗ ГДП. 

На сегодняшний день завершены ремонтные работы в медкабинетах 90 образовательных учреждений (100% выполнения сетевого 

графика). В медкабинетах 6 образовательных учреждений ремонтные работы проводятся в настоящий момент. Оснащены медкабинеты 62 

образовательных учреждений (62% выполнения сетевого графика – отсутствие финансирования на оснащение и оборудование 

медкабинетов). 

Таким образом, в полной мере осуществлена подготовка медицинских кабинетов 65 образовательных учреждений города, которые 

приведены в соответствие требованиям СанПиН, прошли экспертизу Центра эпидемиологии и получили санитарно-эпидемиологическое 

заключение на соответствие требованиям санитарному законодательству (54,5% от общего количества медкабинетов). 

По медкабинетам 63 образовательных учреждений подготовлены документы и направлены в Управление по имущественным и 

градостроительным отношениям администрации г. Пензы для подготовки решения Пензенской городской Думы о передаче в городскую 

систему здравоохранения по ведомственной принадлежности 
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Степень выполнения сетевого плана – графика подготовки медкабинетов образовательных учреждений к передаче МУЗ «Городская детская 

поликлиника» 

 

Степень 
выполнения  

100%       62%        79,9%                   106,8%  
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Динамика проведения работ по приведению медицинских кабинетов образовательных учреждений 
города в соответствие требованиям СанПиН (на 15 число текущего месяца)

Завершен ремонт Условия соответствуют СанПиН
Имеют заключение Роспотребнадзора Кабинеты  в стадии передачи здравоохранению
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